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1 Johdanto 
Insinöörityön tärkeimpänä tavoitteena oli yhtenäistää yrityksen talotekniikkaosaston 
laadunvarmistusmenettelyitä ja tarkastustoimenpiteistä syntyvien tarkastuspöytäkirjojen 
dokumentointitapoja. Tätä varten yrityksen käyttöön luotiin taloteknisten töiden tarkas-
tusasiakirja, johon on koottu rakennustyöaikaiset laadunvarmistustoimenpiteet. Näille 
laadunvarmistustoimenpiteille luotiin tarkastuspöytäkirjapohjia sekä koottiin yhteen 
olemassa olevia tarkastusdokumenttipohjia, jotka olivat hajallaan yrityksen toimintajär-
jestelmässä. Lisäksi asiakirjoille luotiin ohjeistus siitä, kuinka ne tulee tallentaa, jotta 
niiden hakeminen toimintajärjestelmästä olisi vaivatonta ja yhdenmukaista. 
Talotekniikka on nykypäivänä erittäin suuri tekijä rakennuksen suunnitellun toimivuu-
den kannalta, ja rakennusprojektissa onkin tärkeää pystyä osoittamaan asiakkaalle, 
että järjestelmät on rakennettu sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden ja vaatimus-
ten mukaisesti ja että ne toimivat oikealla tavalla. Hyvällä laadunvarmistuksen doku-
mentaatiolla ja huolellisella arkistoinnilla voidaan mahdollistaa rakennusprojektin ra-
kennustyönaikaisten tapahtumien tarkastelu jopa vuosia projektin luovutuksen jälkeen. 
Työssä esitellään lyhyesti laadun käsite ja millaisena se tulisi ymmärtää, sekä kuinka 
laatua tuotetaan. Lisäksi tutustutaan yrityksen toimintajärjestelmän kohtiin, jotka nivou-
tuvat sen tuotantoon kohdistuviin toiminta-alueisiin. 
Työ on tehty NCC Suomi Oy:lle talven 2016–2017 aikana. NCC-konserni on yksi Poh-
jois-Euroopan suurimmista ja johtavista yhtiöistä liiketoiminta-alueellaan, johon kuulu-
vat rakentaminen sekä kiinteistö- ja infrastruktuurikehittäminen. Koko konsernin liike-
vaihto oli vuonna 2015 noin 6,7 miljardia euroa, ja se työllisti n. 18 000 henkilöä. NCC:n 
kotimarkkina-alueena ovat Pohjoismaat, sekä sen toiminta koostuu mm. talonrakenta-
misesta, korjausrakentamisesta ja infrarakentamisesta. Lisäksi se tarjoaa rakentami-
sessa tarvittavia aineksia sekä teiden päällystys- ja kunnossapitopalveluita. [1.] 
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2 Laatu 
2.1 Laadun käsite 
Laatu voidaan käsitteenä tulkita hyvin laajasti ja subjektiivisesti. Jokainen voi mieles-
sään pohtia: Kuinka hyvin tämä asia tai tarkasteltavana oleva kohde täyttää sille aset-
tamani odotukset, tarpeet ja vaatimukset? Laatu on silloin hyvää, kun kaikki nämä omi-
naisuudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisesti laatuun suhtaudutaan 
myönteisesti, sillä se kuvaa käsitteenä positiivisuutta ja onnistumista. [2.] 
Laatu tulee myös ymmärtää kokonaisvaltaisempana, kuin että pelkkä lopputuote olisi 
virheetön ja toimiva. Laatu voidaan jakaa tuotteen tai palvelun laatuun, ja toiminnan eli 
prosessin laatuun. Tuotteen ja palvelun laatu on tekijä, jolla herätetään asiakkaan 
huomio ja vastataan tämän odotuksiin. Sen tärkeitä elementtejä ovat muun muassa 
Valmistuksen laatu 
- Vastaako tuote sille suunnittelussa asetettuja vaatimuksia? 
Suunnittelun laatu 
- Onko tuote suunniteltu niin, että se täyttää asiakkaan sille asettamat vaatimuk-
set? 
Asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu 
- Onko asiakkaan saaman tuotteen laatu suhteessa sen odotettuun laatuun? 
Toiminnan laadussa käsitys asiakkaasta laajentuu tarkoittamaan myös organisaation 
sisäisiä asiakkaita, kuten seuraavan työvaiheen suorittajaa tai muita prosessiin ja pro-
jektiin liittyviä henkilöitä. Toiminnan laatuun panostaminen onkin keskeinen asia yrityk-
sen kilpailukyvyn kannalta. Kun yrityksen toiminta on laadukasta, sen toimintatavat 
ovat vakioituja ja tehokkaita, joten näin ollen laadukas toiminta parantaa tuottavuutta ja 
alentaa kustannuksia. [3, s. 9.] 
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Yrityksessä sen johto vastaa laatupolitiikan toteuttamisesta ja siitä, että kaikille on luotu 
tarvittavat toimintaedellytykset laadukkaan toiminnan tuottamiselle. Johdon vastuulla 
on myös selvittää toimintaorganisaatiolle laadunparannuksen periaatteet, ohjata laa-
dunparannusprosessia ja annettava palautetta henkilöstölle. Vastuu laadukkaan toi-
minnan kehittämisestä ja sen toteutumisesta on kuitenkin koko henkilöstöllä; jokaisen 
tulisi ymmärtää asetettujen tavoitteiden merkitys sekä sitoutua niihin ja kokea ne kuin 
omakseen. Kun koko organisaatio ymmärtää laadun merkityksen ja sen mitä se pitää 
sisällään, ei huonoa laatua päästetä liikkeelle. [3, s. 9.] 
2.2 Miten laatua tuotetaan? 
Laadun tuottaminen alkaa asiakkaan tarpeiden selvittämisestä ja odotuksiin vastaami-
sesta. Tärkeää on tunnistaa, mitä asiakas haluaa ja saatujen tietojen pohjalta luoda 
oikeanlainen tuote, jossa kohtaavat laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet [3, s.11]. 
Joissain rakennusprojekteissa, kuten vuokra-asuntoja tai -toimistotiloja rakennettaessa, 
laadun määrittely voi kuitenkin olla hankalaa, sillä lopputuotteen käyttäjä ei ole tarkal-
leen tiedossa. Näissä tilanteissa tuleekin panostaa eritoten rakennuksen muuntojous-
tavuuteen. 
Rakennustöiden laadun yhtenä tärkeimpänä painopisteenä on valmistuksen laatu, jo-
hon sisältyy tuotantoprosessin ja valmiin lopputuotteen laatu. Tuotantoprosessin ja 
lopputuotteen laatu kytkeytyvät tiukasti toisiinsa, sillä vaatimukset täyttävä ja virheetön 
lopputuote saavutetaan parhaiten tekemällä asiat ns. kerralla oikein -periaatteella, jolla 
myös vältetään poikkeamien korjaustöistä aiheutuvia kustannuksia sekä parannetaan 
tuottavuutta. Edellytyksenä tällä on, että tehtävän työn laatuvaatimukset sekä siihen 
käytettävät menetelmät on käyty läpi työntekijöiden kanssa ennen työn aloittamista. [3, 
s. 11.] 
Hankkeessa käytettävien suunnitelmien toteutettavuutta, toiminnan ja valmiin työn 
suunnitelmien mukaisuutta ja organisaation suorituskykyä tulee seurata ja ohjata koko 
projektin ajan. Kerättyä tietoa ja palautetta voidaan hyödyntää meneillään olevan sekä 
tulevaisuudessa alkavien rakennushankkeiden laadun parantamiseksi tallentamalla 
tieto yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmään. [3, s. 11.] 
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3 Yrityksen toimintajärjestelmä 
NCC haluaa tuottaa asiakkailleen laadukkaita tuotteita ja vastata heidän vaatimuksiin ja 
odotuksiin mahdollisimman tehokkaasti. Avuksi tähän yritys on luonut käyttöönsä toi-
mintajärjestelmän. Toimintajärjestelmän periaatteena on, että siihen koostetaan yrityk-
sen yhteisesti sovitut toimintatavat, joita kehitetään tulosvetoisesti, hyödyntäen palaut-
teita ja arviointeja. 
Toimintajärjestelmän sisältö koostuu toiminnan prosesseista ja niiden mittaamisesta 
sekä organisaation periaatteista, ja siihen on sisällytetty kuvaus siitä, miten toimintaa 
kehitetään. Yrityksen toimintajärjestelmässä on esitetty rakentamisen prosessit ja sinne 
tallennetaan rakennusprojekteista syntyvät dokumentit, lomakkeet, mallit ja ohjeet, joi-
den avulla voidaan tarkastella, miten laatu yrityksessä syntyy ja miten sen toteutus on 
järjestetty. [4.] 
NCC:n toimintajärjestelmä pohjautuu sertifioituun ISO 9001 -standardin mukaiseen 
laadunhallintajärjestelmään. ISO 9001 -standardi asettaa toimintajärjestelmälle vaati-
muksia hyvin laajalti, joten tässä työssä esitetään vain sen yleiset vaatimukset. Yleisinä 
vaatimuksina on, että organisaatio luo itse, dokumentoi ja toteuttaa laadunhallintajär-
jestelmänsä sekä kehittää ja ylläpitää sitä jatkuvasti. Lisäksi organisaatio 
- määrittää laadunhallintajärjestelmän prosessit, niiden järjestyksen ja keskinäi-
sen vuorovaikutuksen sekä sen, kuinka niitä sovelletaan organisaatiossa 
- määrittää ne kriteerit ja menetelmät, joilla varmistetaan prosessien toiminta ja 
ohjaus 
- varmistaa, että prosessien toiminnan ja seurannan tueksi on saatavilla tarvitta-
va määrä resursseja ja informaatiota 
- mahdollisuuksien mukaan seuraa ja mittaa näitä prosesseja sekä analysoi niitä 
- toteuttaa tarvittavat toimenpiteet suunniteltujen tulosten saavuttamiseen ja pro-
sessien jatkuvaan parantamiseen. [5, s. 14.] 
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Rakennustöiden kannalta yrityksen toimintajärjestelmässä on esitetty sitä koskevat 
oleellisimmat asiat, jotka ovat tarjoustoiminta, rakentamisen valmistelu, itse rakennus-
työ, rakennuksen viimeistely ja käyttöönotto sekä käyttö- ja ylläpito. 
3.1 Tarjoustoiminta 
Tarjoustoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaprosessin, eli tässä tapauksessa rakennus-
urakoinnin, alkua tarjouspyyntöjen hankinnan kautta johtavaan urakkasopimuksen alle-
kirjoittamiseen. Liiketoimintayksikkö luo sen tarjousstrategian pohjalta arvion, onko 
kohteesta kannattavaa tehdä tarjous vai kohdistuuko siihen joitain hallitsemattomia 
riskejä. Mikäli riskejä ei esiinny, voidaan tehdä tarjoustoiminnan aloituspäätös ja siirtyä 
tarjouslaskentavaiheeseen. [6.] 
Tarjouslaskentavaiheessa liiketoimintayksikön johtaja kokoaa yhteen tarjouslaskentaan 
osallistuvat henkilöt, ja eri tarjouslaskentaa koskevat tehtävät jaetaan ja vastuutetaan 
näiden henkilöiden kesken. Lisäksi määritellään laskentaprosessin aikataulu tarjous-
pyynnön ja toimintajärjestelmässä olevien ohjeiden mukaisesti. [6.] 
Kun tarjouslaskentavaihe on saatu päätökseen, tulee päättää, tehdäänkö tarjous. Yksi-
kön johtaja vastaa siitä, että tarjous on yritykselle mahdollisimman riskitön ja kannatta-
va. Jos tarjous katsotaan kannattavaksi tehdä ja se hyväksytään, voidaan siirtyä raken-
tamisen valmisteluun. [6.] 
3.2 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelun alussa luodaan tehtävästä projektista projektisuunnitelma, 
jossa on kuvattu, kuinka yrityksen toimintajärjestelmän toimenpiteitä sovelletaan kysei-
sessä projektissa. Projektisuunnitelmaan on koottu rakennusprojektin johtamiseen, 
laatuun, ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvät suunnittelu-, toteutus- ja valvontame-
nettelyt ja siinä on määritelty suunnitelmat ja toimenpiteet, joilla hankkeessa päästään 
sille asetettuihin tavoitteisiin. [6.] 
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Hankkeesta tehtävä projektisuunnitelma pohjautuu asiakkaan urakkasopimuksessa 
määrittämiin vaatimuksiin sekä yrityksen omiin toimintatapoihin ja kohteen tunnistettui-
hin riskeihin [6]. 
3.3 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheen, eli tuotantovaiheen, tavoitteena on toteuttaa kohde vastaamaan 
asiakkaan vaatimuksia tehtyjen suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Työmaan 
ohjauksen toteuttaa tuotantojohto. Tarvittaessa tuotannon suunnitelmia päivitetään 
työmaan aikana ja niiden päivittämisestä vastaa työmaan johto. [6.] 
Tuotantovaiheessa tapahtuu myös rakentamisen teknisen laadun varmistaminen, jota 
tässä insinöörityössä kehitetään. Teknistä laadunvarmistusta valvotaan ja ohjataan, ja 
sen toteutus tapahtuu toistuvan tehtävänohjauksen kautta. [6.] 
3.4 Toistuva tehtävänohjaus 
Toistuva tehtävänohjaus on yrityksen keskeinen laadunhallinnan väline, joka perustuu 
laadunhallinnan peruselementteihin. Näitä elementtejä sovelletaan rakentamiseen, joka 
sisältää komponentit: 
- Suunnittele: tehtäväsuunnittelu ja aloituspalaverin suunnittelu 
- Sovi: aloituspalaveri 
- Tarkista: mallityöt, mittaukset, tarkastukset ja testit 
- Korjaa: työn osavastaanotot ja vastaanotot. 
Toimintajärjestelmässä on esitetty yrityksen menettelytapa ja ohjeistus jokaiselle eri 
toimenpiteelle. Tarkoituksena on, että kaikki merkittävät työkokonaisuudet johdetaan 
läpi tehtävät suunnittelu- ja ohjausprosessin mukaisesti. Huomiota tulee erityisesti kiin-
nittää tehtävän toimenpiteen dokumentointiin, joka tallennetaan yrityksen toimintajär-
jestelmään. [6.] 
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3.5 Viimeistely ja käyttöönotto 
Työmaan viimeistely toteutetaan laatimalla viimeistelyohjelma, jolla työmaa varmistaa, 
että rakentamisessa saavutetaan haluttu sopimuksenmukainen laatu luovutusajankoh-
taan mennessä. Sen sisältö koostuu viimeistelyaikataulun laatimisesta, jossa esitetään 
työmaan valmistumisjärjestys sekä tarkastus-, korjaus- ja jälkitarkastuksien aikataulu. 
Viimeistelyohjelmassa johdetaan myös tehtävät tarkastuskierrokset, jolloin havaitaan 
mahdolliset virheet, puutteet ja tekemättömät työt sekä suunnitellaan ja järjestetään 
näille tarvittavat korjaustoimenpiteet jälkitarkastuksineen. [6.] 
Käyttöönotossa huolehditaan, että asiakkaan olisi mahdollisimman vaivatonta ottaa 
valmistunut tuote, eli rakennus, käyttöönsä. Tämä toteutetaan antamalla koulutusta 
käyttö- ja ylläpitohenkilöstölle rakennuksen laitteistoihin, järjestämällä koulutusta ja 
opastusta rakennuksen käyttäjille sekä saattamalla luovutusaineisto kuntoon. Lisäksi 
tulee varmistua siitä, että rakennus ja sen järjestelmät toimivat moitteetta rakennusta 
luovutettaessa ja asiakkaan käytön alkaessa. [6.] 
3.6 Käyttö ja ylläpito 
Käytön ja ylläpidon vastuut toteutetaan sovittujen takuuehtojen mukaisesti, jotka nou-
dattavat useimmissa tapauksissa Yleisten sopimusehtojen 1998 (YSE 1998) mukaisia 
takuusopimuksia. Sen sisältö kuitenkin rajataan tästä työstä pois. Asiakkaan kanssa 
voidaan joissain tapauksissa myös sopia yllä- ja kunnossapitosopimus, mikäli se on 
kyseisen hankkeen kohdalla kannattavaa yritykselle. [6.] 
4 Lait, määräykset ja ohjeistukset 
4.1 Rakentamiseen kohdistuvat lait 
Rakentamiseen kohdistuvia lakeja, määräyksiä ja ohjeistuksia noudattamalla saavute-
taan rakennusprosessissa yleensä hyvä laatu. Suomessa rakentamista koskeva laki on 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 5.2.1999/132. Erilaisia teknisiä järjestelmiä koske-
vat tarkemmat määräykset ja ohjeistukset on kuvattu Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa (SRMK). 
8 
  
Taloteknisiä töitä toteutettaessa ja suunniteltaessa voidaan lisäksi käyttää apuna Ra-
kennustieto Oy:n julkaisemaa Talotekniikan rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (Ta-
lotekniikkaRYL) sekä LVI-kortistoa. Niihin on kuvattu talotekniikkaa koskevia ohjeistuk-
sia kattavammin kuin MRL:iin ja SRMK:aan. Huomioitavaa kuitenkin on, että Talotek-
niikkaRYL:ssä ja LVI-kortistossa mainitut menettelytavat eivät ole velvoittavia, joten 
MRL ja SRMK asettuvat juridisesti sen yläpuolelle. 
4.2 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Maankäyttö- ja rakennuslaki on laki, jonka tavoitteena on sen 1 §:n mukaan järjestää 
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että se edistää kestävää kehitystä ekologisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti sekä luo edellytykset hyvälle elinympäris-
tölle. Lisäksi sillä pyritään turvaamaan suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asian-
tuntemuksen monipuolisuus, jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun 
sekä tiedottamisen avoimuus käsiteltävinä olevissa asioissa. [7.] 
Maankäyttö- ja rakennuslain sisältö koostuu maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja 
rakentamisen perussäännöksistä, lupamenettelystä ja viranomaisvalvonnasta sekä 
rakentamista koskevien yleisten edellytysten ja olennaisten teknisten vaatimusten mää-
rittelyistä. [7.] 
4.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevien kohtien täsmennetyt ohjeet ja 
säännökset on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Suomen rakentamis-
määräyskokoelma on jaoteltu useaan eri tekniseen osioon, ja taloteknisten järjestelmi-
en kannalta sen olennaisimmat osat ovat: 
- C Eristykset, jonka sisältö koostuu ääni-, meluntorjunta-, kosteus ja läm-
möneristystä koskevista määräyksistä ja ohjeistuksista. 
- D LVI ja energiatalous, jossa on esitetty rakennuksen LVI-laitteistoa ja energia-
taloutta koskevat määräykset ja ohjeistukset 
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Määräyksissä ja ohjeistuksissa on kuvattu ne toimintatavat ja menettelyt, joiden mu-
kaan järjestelmät tulee suunnitella ja toteuttaa, ja kuvattu millaisia vaatimuksia niiden 
toimintoihin liittyy sekä sitä, kuinka kunkin järjestelmän kohdalla tulee toimia työsuori-
tusta tehtäessä. 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt määräykset ovat velvoittavia ja sito-
via. Annetut ohjeistukset eivät sen sijaan ole velvoittavia, vaan ne ovat esimerkkiratkai-
suja, joita toimenpiteiden toteutukseen voidaan käyttää, mikäli se täyttää rakentamisel-
le asetetut vaatimukset. [8.] 
Lähtökohtaisesti rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat vain uuden ra-
kennuksen rakentamista, ja sen määräyksiä sovelletaan korjaus- ja muutostöitä tehtä-
essä vain siltä osin, mitä tehtävän toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai 
sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät, ellei ko. määräyksissä toisin 
mainita. [8.] 
4.4 Tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslain 150 f §:n vaatima tarkastusasiakirja on dokumentti, jota 
ylläpidetään rakennusprojektin ajan ja johon on merkattu projektin aikana tehtävät tar-
kastukset työlajeittain sekä niiden vastuuhenkilöt. Tarkastusasiakirjan tärkeimpänä 
tavoitteena on varmistua rakennussuorituksen sopimuksenmukaisuudesta. 
Rakennustyön tarkastusasiakirjasta on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain §:n 150. 
kohdassa f seuraavaa: 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pide-
tään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. 
Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuu-
henkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tar-
kastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö 
poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarkas-
tusasiakirjan sisällöstä ja siihen tehtävistä merkinnöistä. [7.] 
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Tarkastusasiakirjan sisältö koostuu usein rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden 
ja pitkäaikaiskestävyyden näkökulmista tehtävistä tarkastuksista sekä kantavien raken-
teiden toteuttamisen kannalta merkittävimmistä tarkastuksista. Lisäksi yleensä merki-
tään rakennustyön aikaiset kosteudenhallintaan ja kuivatukseen liittyvät varmistustavat 
ja tarkastukset. Merkinnät varmennetaan merkinnän tekijän allekirjoituksella, ja siihen 
tulisi myös sisällyttää tiedot merkinnän tekijästä ja sen ajankohdasta, tarkastuksen koh-
teesta ja rakennus- tai työvaiheen valmistumisesta. [9, s. 9.] 
Tarkastusasiakirjaan tulisi myös merkata ne rakennusprojektin kannalta keskeiset asi-
at, joita valvomalla saavutetaan hyvän rakennustavan mukainen lopputulos. Hyvänä 
tavoitteena voidaan pitää, että tarkastusasiakirjaan merkattaisiin kaikki rakennustyön 
aikaiset toimenpiteet aloituksesta loppukatselmukseen saakka. [9, s. 10.] 
Tarkastusasiakirjaa laadittaessa tulisi myös yhdessä urakoitsijan kanssa sopia, miten 
tarkastukset dokumentoidaan, mistä työlajeista tarkastuslistoja käytetään ja kuinka 
usein dokumentoitavia tarkastuksia tulee tehdä. Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää 
työvaiheisiin ja -tehtäviin, joissa esiintyy riskialttiutta tai joissa tehdyt asennukset jäävät 
rakenteiden peittoon. [10.] 
5 Talotekniikan laadunvarmistuksen dokumentointi 
5.1 Laadunvarmistuksen ongelmat 
Laadunvarmistuksen ongelmat yrityksessä ovat yleensä alkaneet jo rakentamisen val-
misteluvaiheessa. Aliurakoitsijan kanssa käytävissä työvaiheiden aloituspalavereissa ei 
ole käyty asiakkaan laatuvaatimuksia tarpeeksi kattavasti läpi sekä tunnistettuja virhei-
tä ja ongelmia haastavien työvaiheiden aikana ei ole tuotu riittävästi esille. Erillisiä 
suunnitelmakatselmuksia ei ole pidetty taloteknisten töiden osalta, joissa voitaisiin pe-
rehtyä laadittuihin suunnitelmiin ja tutkia, ovatko ne toteuttamiskelpoisia sekä liittyykö 
niihin riskejä tai erityshuomioita. 
Yrityksen talotekniikkaosastolla ei myöskään ole ollut käytettävissä spesifioitua tarkas-
tusasiakirjaa, joka koskisi vain taloteknisiä töitä. Useissa NCC:n hankkeissa talotekni-
siin töihin kohdistuvien tarkastusten osuus on hyvin suuri, mutta niissä käytössä olevi-
en tarkastusasiakirjojen talotekniikkaa koskeva osuus suppea. 
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Asennustapatarkastuksissa ja malliasennuskatselmuksissa luotavat tarkastusdoku-
mentit ovat olleet puutteellisia, eikä niistä ole käynyt selkeästi ilmi, mitä tilaisuudessa 
on katselmoitu. Katselmuksia tehdessä kerronta tapahtumien kulusta, siihen käytetyistä 
menetelmistä ja tehdyistä havainnoista on ollut niukkaa. 
Taloteknisille järjestelmille on tehty erilaisia tarkastuksia ja koestuksia, mutta silti va-
hinkoja on päässyt syntymään, vaikka laatuvaatimukset ja asennukset on todettu oike-
anlaisiksi. Useimmin esille nousseet puutteet ovat liittyneet putkistojen kannakointiin 
sekä järjestelmien painekokeisiin ja huuhteluihin. Etenkin painekokeista ja huuhteluista 
tehtävät tarkastuspöytäkirjat ovat olleet puutteellisia sisällöltään ja kerronnaltaan. Usein 
myös tarkastuksen suorittajana toimii työvaiheen aliurakoitsija, joiden laatimat tarkas-
tuskortit eivät vastaa yrityksen laadunvarmistuksen vaatimuksia. 
Yleisesti ottaen palavereja, katselmuksia ja asennustarkastuksia pidettäessä niiden 
yksityiskohtainen dokumentointi on ollut haastavaa, eikä varsinaista toimintaohjetta 
dokumenttien luomisesta ja arkistoimisesta ole ollut, joten toimintatavat ovat vaihdelleet 
suuresti käyttäjän ja projektin mukaan. 
5.2 Laadunvarmistusmatriisi 
NCC:llä on tällä hetkellä käytössään suurimmassa osassa sen projekteista laadunvar-
mistusmatriisi, jolla suunnitellaan työmaan työkokonaisuuksien laadun suunnittelu, oh-
jaus, valvonta ja todennus. Laadunvarmistusmatriisimenettelyssä työmaalla on vapaus 
määritellä nämä yllämainitut laadunohjaustoimenpiteet, mutta samalla se luo työmaalle 
vastuun näiden laadunohjaustoimenpiteiden riittävyydestä. [6.] 
Laadunvarmistusmatriisista ilmenee työmaan teknisen laadun, ajan ja talouden kannal-
ta projektin merkittävimmät työkokonaisuudet. Näiden työkokonaisuuksien laadunohja-
us toteutetaan suorittamalla seuraavat menettelyt: 
- tehtäväsuunnitelma tai työvaihesuunnitelma 
- työvaiheen aloituspalaveri 
- mestan vastaanotto 
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- malliasennus- ja katselmus 
- tarkastukset, mittaukset ja testit 
- osavastaanotot, eli urakkasuorituksen tarkastukset 
- vastaanottotarkastukset. 
Laadunvarmistusmatriisiin merkattujen kokonaisuuksien suorittaminen dokumentoi-
daan pöytäkirjoihin, muistioihin, lomakkeisiin, piirustuksiin, rakennustyön tarkastusasia-
kirjaan tai vähintään merkintänä työmaapäiväkirjaan. [6.] 
Laadunvarmistusmatriisin suurin puute on kuitenkin, että se sisältää vain toistuvaan 
tehtävänohjaukseen sisältyviä laadunvarmistusmenettelyitä. Projektin parissa työsken-
televien henkilöiden, kuten itse urakoitsijan tai tilaajan, voi olla haastavaa hahmottaa, 
minkälaisten toimenpiteiden avulla laatu projektissa syntyy. 
Tästä syystä osassa NCC:n projekteista on otettu käyttöön tarkastusasiakirja. Tarkas-
tusasiakirjan vahvuus laadunvarmistusmatriisiin verrattuna on, että siinä on käsitelty 
myös rakentamisen valmisteluun, viimeistelyyn ja käyttöönottoon sekä huoltoon ja yllä-
pitoon liittyviä toimenpiteitä ja tehtäviä, kokonaisuuden varmistamisen ollessa näin 
huomattavasti kattavampi. 
5.3 Tarkastusasiakirjan kehittäminen 
Yrityksellä käytössään oleva tarkastusasiakirja (liite 1) pohjautuu Asuntokiinteistö- ja 
rakennuttajaliitto Oy:n (ASRA) laatimaan tarkastusasiakirjamalliin, johon on koottu val-
miiksi pääosa rakennuskohteen dokumentoitavasta yhteisestä laadunvarmistuksesta 
toimenpiteittäin. Sen sisältöä muokataan tarpeenmukaisesti vastaamaan rakennuttajan 
urakkatarjouspyynnössä määrittelemiä ja edellyttämiä laadunvarmistustoimenpiteitä. 
Rakennusprojektin osapuolet, eli rakennuttaja ja urakoitsija, tarkentavat ja täydentävät 
tarkastusasiakirjan sisältöä yhteistyössä ja hyväksyvät sen ennen rakentamisen aloit-
tamista. Tarkastusasiakirjaan on myös kirjattu rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoite-
tut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt, jotka allekirjoituksellaan hyväksyvät saaneensa 
tarkastustehtävät tiedoksi. 
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Tarkastusasiakirjaan on määritelty kunkin toimenpiteen toteuttaja ja se, ketkä osallistu-
vat kyseisen toimenpiteen suorittamiseen (kuva 1). Kun toimenpide on rakennustyön 
aikana saatu kokonaan valmiiksi hyväksytysti, kuittaa tarkastusasiakirjaan merkitty toi-
menpiteen vastuuhenkilö sen tehdyksi allekirjoituksellaan. Toimenpiteen hyväksyjä on 
pääsääntöisesti joku muu kuin toimenpiteen toteuttaja, yleensä kuitenkin valvoja tai 
joku suunnittelijoista. [11.] 
 
Kuva 1. Toimenpiteiden vastuuhenkilöt. Kuvakaappaus ASRA:n tarkastusasiakirjasta. 
Toimenpiteitä hyväksyttäessä vaaditaan MRL:n mukaan vain vastuuhenkilön allekirjoi-
tus toimenpiteen suorituksesta. NCC:n käytäntönä on kuitenkin, että toimenpiteitä hy-
väksyessä luodaan pöytäkirja tarkastuksen liitteeksi, josta ilmenee tilaisuuden luonne 
(tarkastus, mittaus, katselmus, palaveri jne.) ja sitä koskevat muistiinpanot, kirjaukset 
tai tulokset. 
ASRA:n laatima tarkastusasiakirjamalli on vapaasti ladattavana internetissä MS-Excel-
pohjaisena dokumenttina. 
NCC on ottanut tämän tarkastusasiakirjamallin käyttöönsä ja muokannut sitä projekti-
kohtaisesti vastaamaan kunkin hankkeen tarpeita. Taloteknisen tarkastusasiakirjan 
kehittämisessä käytettiin näitä eri projektien käyttöön luotuja tarkastusasiakirjapohjia. 
Nämä tarkastusasiakirjapohjat koottiin yhteen dokumenttiin ja sitä muokattiin niin, että 
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se koskee laajuudeltaan vain LVI-järjestelmiä ja niihin kohdistuvia tarkastuksia. Samal-
la sen ulkoasua muokattiin selkeämmäksi ja toimenpiteet asetettiin kronologiseen jär-
jestykseen. 
 
Kuva 2. Osa lämmitysjärjestelmiä koskevista laadunvarmistustoimenpiteistä. Kuvakaappaus yri-
tyksen tarkastusasiakirjasta. 
Yrityksen käyttämään tarkastusasiakirjapohjaan on koottu erilaisia laadunvarmistustoi-
menpiteitä mahdollisimman kattavasti (kuva 2). Sitä käyttöönotettaessa tulee sen ra-
kenne yksilöidä tilaajan kanssa sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden mukaisesti ja 
rakennusprojektin kannalta tarpeettomat toimenpiteet piilotetaan. Valmiiksi merkattujen 
toimenpiteiden numerointia ei kuitenkaan muuteta, vaikka dokumenttiin lisättäisiin tai 
sieltä poistettaisiin kohtia. Tällä varmistetaan, että tarkastusasiakirjan rakenne pysyy 
yhtenäisenä ja että toimenpiteiden haku olisi helppoa eri projektien välillä. 
Esim: Kuvassa 2 näkyvä kohdan G1 Lämmitysjärjestelmät numero 02 Materiaa-
lien ja laitteiden sekä koneiden hyväksyttämistaulukko. Kaikkien eri pro-
jektien välillä löytyy G1-kohdan numeron 02 alta tämä sama toimenpide. 
Tarkastusasiakirjapohjaan on merkitty, millainen tehtävä kohdistuu kuhunkin toimenpi-
teeseen sitä tehtäessä, eli toimenpideluokka (kuva 3). Erilaisia toimenpideluokkia ovat 
Dokumenttien vastaanotto: Erilaisten dokumenttien tarkastaminen ja hyväksyntä 
Katselmus: Kertaluontoinen katselmustilaisuus, jossa osapuolet ovat yhtä aikaa pai-
kalla 
Malli:  Osapuolien yhdessä arvioima materiaalimalli, tuotemalli tai tuotteen 
asennusmalli, joka hyväksytään ennen työn aloittamista 
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Mittaus/koe: Laadunvalvontakoe tai -mittaus, joka on määritelty urakka-asiakirjoissa 
Tarkastus: Joko yleinen koko rakennuksen tms. tasolla tapahtuva tarkastus tai työ-
kohteittain tapahtuva tarkastus. 
Toimenpiteen vastuuhenkilö ja järjestäjä voi toimenpideluokan tarkastamalla varmistua, 
millainen on tilaisuuden luonne ja tehdä tarvittavat valmistelut sitä varten. 
 
Kuva 3. Kuvan oikeassa reunassa tarkastusasiakirjaan merkattuja toimenpideluokkia. 
Tarkastusasiapohjassa on myös tilannemerkinnät, jotka osoittavat, missä vaiheessa 
kyseessä oleva toimenpide on (kuva 4). Kun toimenpiteen tilaan tulee muutoksia, vaih-
detaan sen väriä tilannemerkintöjen mukaisesti. Näin voidaan nopeasti havaita, missä 
vaiheessa kukin toimenpide on sekä reagoida tarvittaessa havaittuihin poikkeamiin. 
 
Kuva 4. Toimenpiteiden tilannemerkinnät. 
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Toimenpide on valmis ja PRO3:ssa Toimenpide on valmis, ja siitä syntyneet do-
kumentit on tallennettu yrityksen toimintajärjes-
telmän käyttöliittymään. 
Toimenpide on valmis Toimenpide on valmis, mutta vaadittavia do-
kumentteja ei ole vielä tallennettu järjestel-
mään. 
Toimenpide on käynnissä  Toimenpide on parhaillaan käynnissä. 
Toimenpide on myöhässä  Toimenpide tai sen aloitus on myöhässä. 
5.4 Käytäntöjen kehittäminen 
5.4.1 Työmaan aloituskokous 
Maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n mukaan kohteen rakennusluvassa määrätään 
työmaan aloituskokouksen pitämisestä [7]. Aloituskokouksen tarkoituksena on sopia 
työmaan valvonnasta, ja sen järjestää ja kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Käytännössä aloituskokous on järjestettävä vähintään kaksi viikkoa ennen rakennus-
työn aloittamista, jotta urakoitsijalla on riittävästi aikaa varmistaa ja hankkia huolehti-
misvelvollisuutensa mukaiset lisäselvitykset tai laadunvarmistusselvitykset rakennus-
työtä varten.  
Työmaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä vähintään rakennuttaja tai sen edustaja, 
rakennuksen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä kunnan tai kaupungin raken-
nusvalvontaviranomainen. Laki määrittelee, että aloituskokouksessa tulee käsitellä ja 
kirjata 
- lupa-asiakirjoissa määrätyt velvoitteet rakennushankkeeseen ryhtyvälle 
- hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet 
- eri rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
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- eri työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt. 
Aloituskokouksessa käsitellään myös muut mahdolliset laadunvarmistuksen selvitykset 
ja toimenpiteet, kuten 
- laatu- ja ympäristöjärjestelmät 
- hankkeen laadunvarmistussuunnitelma 
- rakennustyöaikaiset laadunvalvontakokeet, mittaukset ja tarkastukset 
- rakennustuotetietojen kerääminen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
- rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen 
- rakennustyön tarkastusasiakirja 
- näiden edellä mainittujen asioiden dokumentointi ja arkistointi. 
Työmaan aloituskokouksessa sovitut ja laadunvarmistusselvityksessä osoitetut menet-
telytavat ovat velvoittavia rakennustöitä tehtäessä. [6.] 
Yritys painottaa, että se haluaa jatkossa tuoda tarkastusasiakirjan esille jo varhaisessa 
vaiheessa rakennusprojektia, jotta asiakkaalle voidaan näyttää ja todentaa, mistä laatu 
rakennustyön aikana syntyy, millaisiin laadunvarmistustoimenpiteisiin kiinnitetään 
huomiota ja millaisia tarkastuksia rakennustyön aikana tehdään. Esitäytetty tarkastus-
asiakirja toimitetaan asiakkaalle jo tarjouksen yhteydessä ja, mikäli tarjous hyväksy-
tään, tutustutaan tarkastusasiakirjan sisältöön yksityiskohtaisemmin aloituskokoukses-
sa ja siitä laaditaan asiakkaan vaatimuksien ja tarpeiden mukainen. [12.] 
5.4.2 Aloituspalaveri 
Laajuudeltaan suurien sekä tarvittaessa muiden työvaiheiden ja -suoritusten alkaessa 
pidetään aliurakoitsijan kanssa aloituspalaveri, jotta voidaan käydä yksityiskohtaisesti 
läpi niihin kohdistuvat turvallisuus-, terveys- ja käyttöikätekijät sekä riskialttius. Aloitus-
palaverin tarkoituksena on myös sopia laatuun, aikatauluun, työjärjestykseen ja työtur-
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vallisuuteen liittyvät tavoitteet sekä toimenpiteet. Lisäksi aloituspalaverissa aliurakoitsi-
ja sitoutetaan noudattamaan tarkastusasiakirjaan määriteltyjä ja yrityksen asettamia 
laadunvarmistustoimenpiteitä. [6.] 
Aloituspalaverin pohjana käytetään tehtävä- ja/tai työvaihesuunnitelmaa, mikäli sellai-
nen on luotu. Työvaiheen aloituspalaverissa käsiteltäviä asioita ovat 
- sopimus- ja suunnitelmatilanne 
- urakkarajat 
- tekniset laatuvaatimukset 
- laadunohjauksen toimenpiteet 
- aikatavoitteet 
- työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet 
- työvaiheeseen kohdistuvat takuukorjaus- ja virhetiedot. 
Lisäksi tarkistetaan aliurakoitsijaa koskevat työnantaja- ja yritysvelvoitteet. [6.] 
Aloituspalaverin yhteydessä katselmoidaan myös käytettävät suunnitelmat. Suunnitel-
mista tulee tarkastaa, että ne ovat toteutuskelpoiset eivätkä ne ole ristiriidassa keske-
nään. Laaditut suunnitelmat hyväksytetään rakennuttajalla tai sen edustajalla. [12.] 
Aloituspalaverissa käydään läpi myös ne tarkastusasiakirjan kohdat, jotka koskevat 
kyseisen työvaiheen työsuorituksia ja sen suorittajia. Aliurakoitsijalle tulee selvittää, 
millä tavalla toimenpide toteutetaan, millainen toimenpiteestä syntyvän tarkastuspöytä-
kirjan tulee olla (mikäli ei käytetä NCC:n laatimia tarkastuspöytäkirjapohjia) ja kuinka 
luotu tarkastuspöytäkirja arkistoidaan. 
Lisäksi aliurakoitsijan kanssa pidettävässä aloituspalaverissa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota niiden työsuoritusten ylöskirjaamiseen ja kartoittamiseen, joiden kanssa on 
aiemmin ollut ongelmia. Tämä ehkäisee tekemästä samoja virheitä uudelleen ja mah-
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dollisiin ongelmiin osataan varautua paremmin. Aloituspalaverista luodaan muistio, 
johon kirjataan vähintään tehdyt päätökset, tekniset laatuvaatimukset sekä sovitut laa-
dunohjaustoimenpiteet. [12.] 
5.4.3 Malliasennuskatselmus 
Malliasennusten ja -katselmusten tarkoituksena on varmistaa, että kyseessä oleva työ-
suoritus voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, sekä sillä pyritään luomaan yhtei-
nen näkemys eri osapuolten välille sovitusta laadusta. Malliasennuksien ja mallikatsel-
muksien avulla arvioidaan työryhmän kykyä toteuttaa asetetut laatuvaatimukset, arvioi-
daan, onko tehty tekninen ratkaisu sopiva käyttötarkoitustaan varten, ja tarkastellaan 
ratkaisun visuaalisia tekijöitä. Lisäksi hyvin tärkeä tekijä malliasennuksissa on se, että 
ne toimivat vertailukohteena kun työvaihe toistetaan. [6.] 
Malliasennuskatselmuksia pidettäessä tarkastuksen laajuus pitää saada järkevästi 
määriteltyä, sillä jokaisesta asennuksesta tarkastuksen pitäminen ei ole kannattavaa. 
Tarkastajan tulee myös tietää, millaisia laatuvaatimuksia kyseisiin asennuksiin liittyy.  
Arviointikriteerit voidaan poimia tarkastuspöytäkirjaan suunnitelmista, TateRYL:sta, 
normeista tai muista asennukseen liittyvistä asiakirjoista. Materiaaleista ja laitteista 
tulee tarkastaa, että ne ovat sopimusten ja suunnitelmien mukaiset sekä oikealla pai-
kallaan. Mikäli malliasennuskatselmuksessa havaitaan puutteita tai poikkeamia, ne 
tulee kirjata muistiin ja korjata sopimusten mukaisiksi. [12.] Malliasennuskatselmukses-
ta luodaan aina pöytäkirja (liite 3) ja sen liitteeksi otetaan valokuvia mahdollisimman 
kattavasti. 
5.5 Tarkastustoimenpiteet 
NCC suorittaa tarkastustoimenpiteitä lakien, määräysten ja normien sekä tarkastus-
asiakirjaan ja urakkasopimusasiakirjoihin merkittyjen laadunvarmistustoimenpiteiden 
mukaisesti. Taloteknisissä järjestelmissä oleellisimpia tarkastuksia ja koestuksia ovat 
laite- ja asennustapatarkastukset, peittoon jäävien asennusten tarkastus, verkostojen 
painekokeet ja huuhtelut, laitteiden toimintakokeet sekä järjestelmien mittaukset ja 
säädöt. 
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Kaikista tarkastustoimenpiteistä luodaan tarkastuspöytäkirjat ja ne tallennetaan yrityk-
sen toimintajärjestelmän projektikohtaisiin arkistoihin. Vastuuta tarkastustoimenpiteistä 
luotavista dokumenteista yritys haluaa siirtää yhä enemmän aliurakoitsijan puolelle. 
Käytännöksi pyritään vakiinnuttamaan, että aliurakoitsija toimittaa tarkastuksissa syn-
tyneet dokumentit pääurakoitsijalle viipymättä sähköisesti sekä paperilla, jotta ne pääs-
tään arkistoimaan sekä mapittamaan työmaan tarkastuskansioihin. Tarkastuspöytäkir-
joissa tulee myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mahdolliset puutteet ja vir-
heet kirjataan kattavasti, mielellään valokuvin. Kun vaadittavat korjaustyöt on saatu 
tehtyä, ne kuitataan tarkastuksen suorittaneen henkilön allekirjoituksella. [12.] 
Lisäksi aliurakoitsijan tekemistä tarkastuspöytäkirjoista tulee selkeästi ilmetä, millä me-
netelmillä työsuorituksessa on saavutettu asiakkaan ja yrityksen sille asettamat laatu-
vaatimukset. Usein esimerkiksi asennustapatarkastuksien tarkastuspöytäkirjoissa on 
käytetty vain OK-merkintää, mutta tämä ei määrittele riittävän yksityiskohtaisesti, kuin-
ka tarkastus on suoritettu ja miten asennuksen laatu on varmennettu. Esimerkkinä voisi 
olla, että aliurakoitsija on määritellyt, minkä TateRYL:in tai SRMK:n kohtien mukaisesti 
suoritus on tehty sekä lisännyt huomioita ja kerrontaa tarkastukseen käytetyistä mene-
telmistä. [12.] 
5.5.1 Laite- ja asennustapatarkastukset 
Laite- ja asennustapatarkastusten tavoitteena on varmistaa, että hanketta varten hanki-
tut laitteet, niiden asennus ja niihin liittyvät tarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimuk-
set materiaalin, asennustavan ja mitoitusarvojen osalta. Erityistä huomiota tulee kiinnit-
tää piiloon jäävien laitteiden ja asennusten oikeanmukaisuuteen. 
Laite- ja asennustapatarkastuksia tulee tehdä koko rakentamisvaiheen ajan, ja tarkas-
tukset tehdään toteutuksen edellyttämässä järjestyksessä. Osapuolen, jonka hyväksyn-
tää asennustyö edellyttää, eli rakennustarkastusviranomaisen tai jonkun muun tahon, 
tulee ilmoittaa ne tarkastukset, joihin osapuoli aikoo hankkeen aikana osallistua. Ilmoi-
tus osallistumisesta tehdään aloituskokouksessa tai myöhemmin, kuitenkin riittävän 
ajoissa ennen tarkastusta. [13, s. 48.] 
Laitetarkastuksissa urakoitsija toimittaa rakennuttajalle luettelon laitteista, eli materiaa-
lien hyväksyttämistaulukon, jossa on esitetty hankkeessa käytettäväksi ehdotetut tuot-
teet. Rakennuttaja yleensä pyytää suunnittelijalta lausunnon materiaalien kelpoisuu-
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desta, mutta päättää viime kädessä itse tehtävistä hankinnoista. Rakennuttaja vastaa 
aina materiaalien hyväksymisestä, eikä suunnittelija saa sopia hänen ohi mitään ura-
koitsijan kanssa. Valittaessa laitteita tulee niissä kiinnittää huomiota tyyppihyväksyntöi-
hin ja standardeihin sekä mahdollisiin käyttäjän aikaisempiin materiaalivalintoihin. [14, 
s. 2.] 
Rakennustuotteiden kelpoisuudesta on määrätty MRL:n 152 § 1. momentissa seuraa-
vaa: 
Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana rakennus-
kohteessa, tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmu-
kaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset 
vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti perustellun käyttöiän 
ajan. [7.] 
Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan selvittää Suomen rakentamismääräyskokoel-
man A1 kohdan 3.3.1 mukaisesti: 
Rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään rakennustuotedirektiivin mukaisessa 
menettelyssä (CE-merkintä), tyyppihyväksynnässä, varmennetun käyttöselos-
teen perusteella tai rakentamisen viranomaisvalvonnassa. [15.] 
Mikäli tuotteelle on myönnetty CE-merkintä, se ei automaattisesti takaa tuotteen käytet-
tävyyttä rakennuksessa. Suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä ja rakennuskohdetta 
säätelevät ensisijaisesti kansalliset viranomaissäädökset, kuten Suomen rakentamis-
määräyskokoelma. Esimerkiksi CE-merkinnän saanut tuote ei välttämättä täytä Suo-
men viranomaisvaatimusten mukaista pakkasenkestävyyttä tai takaa sitä, että pak-
kasenkestävyyttä olisi edes testattu. [18.] 
Laite- ja asennustapatarkastuksissa tulee todentaa, että 
- tuotteet, materiaalit ja asennustavat ovat sopimuksien ja hyväksymistaulukon 
mukaisia 
- tuotteiden käyttö-, huolto-, ja työturvallisuusnäkökohdat ovat vaatimusten mu-
kaisia 
- tuotteet ovat puhdistettavissa asennettujen huolto-, tarkastus- ja puhdistusluuk-
kujen sekä irrotettavissa olevien päätelaitteiden kautta. 
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Yksityiskohtaisemmat jatkuvan todentamisen edellyttämät tarkastukset ja niiden ajan-
kohdat määritellään urakkarajaliitteessä. [13, s. 48.] 
LVI-järjestelmien ja -putkistojen asennustapatarkastuksissa tulee todentaa, että niissä 
on käytetty sopimuksien mukaisia eristeitä ja eristyspaksuuksia ja että niiden päällys-
teet on kiinnitetty oikein. Venttiilien ja mittauspisteiden luokse on päästävä vaivatto-
masti sekä mittausyhteiden tulee olla kytkettävissä. [14, s. 3.] 
Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä ilmanvaihto-, lämmitys- ja lämmöntalteenottopat-
tereiden tulee olla kytketty oikein, ja ne on pystyttävä purkamaan tarvittaessa. Lämpö- 
ja painemittareiden tulee olla luettavissa seisontakorkeudelta, ja lämpömittaritaskuissa 
on oltava öljyä. [14, s. 3.] 
Ilmanvaihtojärjestelmissä kanavistojen liitosten tulee olla tiiviit, eikä niissä saa olla jättö-
reunoja, jotka voisivat haitata ilman virtausta. Kanavistoista ja kojeista varmistetaan, 
että ne on merkattu suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi merkataan suodattimien vaihto-
rajat paine-eromittareihin. [14, s. 3.] 
5.5.2 Peittyvät tarkastukset 
Peittoon jäävien työsuorituksien kohdalla tulee työn toteuttajan tarkastuttaa kaivannois-
sa, alapohjissa, hormeissa ja rakenteissa olevat suoritukset ennen niiden peittämistä. 
Sille osapuolelle, jonka hyväksyntää tarkastus edellyttää (LVI-valvoja, rakennusvalvon-
taviranomainen tms.), tulee ilmoittaa ajankohta, jolloin voidaan todeta käytettyjen mate-
riaalien laatu ja asennustyön suoritustapa oikeaksi. [13, s. 46.] 
Tarkastusta tehtäessä todennetaan, että peittyvät viemärit, putket ja kanavat voidaan 
myöhemmin tarkastaa ja puhdistaa asennettujen puhdistus- ja tarkastusluukkujen kaut-
ta. Mikäli asennuksissa on poikkeamia työnaikaisiin asiakirjoihin verratessa, ne doku-
mentoidaan lopullisia luovutusasiakirjoja varten. [13, s. 46.] Peittoon jäävien asennuk-
sien tarkastuksissa tarkastuspöytäkirjojen liitteeksi otetaan myös valokuvat. 
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5.5.3 Kannakointi 
Kannakointia tarkastaessa tulee huomioida, että se on toteutettu oikealla tavalla. Kan-
nateltavan putken tai kanavan tulee kestää venttiilien, nesteen, eristeen tai mahdollis-
ten muiden ulkoisten kuormitusten painon sekä lämpölaajenemisen ja nesteen virtauk-
sen aiheuttamat rasitukset. [16, s. 2.] 
Yleisesti kannakkeiden materiaalin tulee olla valittu vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi 
kosteuden, syövyttävyyden ja palosuojauksen tms. perusteella. Kannakkeiden tulee 
olla eristetty putkista ja rakenteista niin, että paineiskut ja värähtelyt eivät tuota ääni-
teknisiä ongelmia. Kannakkeiden kiinnitysalustasta varmistetaan, että sen rakenne on 
riittävän massiivinen ja että kiinnitys on toteutettu tukevasti alustan asettamien vaati-
musten ja kannakevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi mahdolliselle putkieristeelle 
tulee olla varattuna riittävästi tilaa. [16, s. 2.] 
Mikäli kannakoitava putki tai kanava on eristetty, tulee kannakointi toteuttaa aina eris-
tyksen sisäpuolelta. Kannakoinnista tulee myös varmistaa että kannakkeita on asen-
nettu riittävästi ja että niiden asennusväli on toteutettu riittävällä tiheydellä. Kannakkeita 
tulee olla ainakin 
- pystynousujen läpivientien lisäksi vähintään yksi kerrosta kohden 
- liitoskohtien molemmin puolin 
- kahden eri materiaalin liitoskohdan molemmin puolin 
- jokaisen haara- ja mutkakohdan läheisyydessä. 
Lämmitys- ja käyttövesiputkien kannakoinneissa tulee pitkien pystynousujen kanna-
kointi olla toteutettu niin, että putken keskikohtaan on asennettu kiintopiste. Kiintopis-
teellä saadaan lämpölaajenemisesta aiheutuva liike ohjattua tasaisesti sen ylä- ja ala-
puolelle. Kahden erilaisen materiaalin, esim. kuparin ja muovin, liitoskohdan molemmil-
le puolille tulee olla asennettuna kiintopiste liitoksen välittömään läheisyyteen. [16, s. 
2.] 
24 
  
Yläjakoisen lämmitysputkiston patterin kytkentäjohdolle tulee olla asennettuna vähin-
tään yksi kannake, ja joustavia patteriliittimiä käyttäessä kytkentäjohto on kannakoitava 
myös kulmakohdan läheisyydestä [16, s. 2]. 
Suojaputkessa olevien muoviputkien kiinnityksestä varmistetaan, että suojaputki ei ole 
puristunut kokoon, jotta varsinainen virtausputki saadaan tarvittaessa vaihdettua. Suo-
japutken tulee myös olla asennettuna aaltomaisesti, jotta lämpölaajenemisesta aiheu-
tuva liike saadaan ohjattua aaltomaisiin mutkiin eikä se kohdistu liitoksiin. Betonivaluun 
asennettavissa putkissa tulee varmistua, että ne eivät pääse liikkumaan valamisen 
aikana. Putkien liikkuminen voidaan estää esimerkiksi muovisia nippusiteitä tai sidelan-
kaa käyttäen. [16, s. 5.] 
Muoviviemäreissä kannakointi tulee toteuttaa heti muhvien juuresta liikkumisen estämi-
seksi. Valurautaviemäreissä jokainen putken osa tulee olla kannakoituna pantaliitoksen 
vierestä. Piiloon jäävissä asennuksissa käytetään äänieristettyjä kannakkeita. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää pystyviemäreiden kannakointeihin, että niiden tuenta ja ää-
nieristävyys on riittävä pohjakulman kohdalla. Riittävä tuenta saavutetaan sijoittamalla 
pystyviemärin alapäähän kiintokannake tai tekemällä siihen suojabetonointi (kuva 5). 
[16, s. 10.] 
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Kuva 5. Esimerkki muovisen pystyviemärin suojabetonoinnista [15, s. 11]. 
Alapohjan alle asennettavissa lämmitys- ja käyttövesiputkissa sekä viemäreissä käyte-
tään aina korroosiosuojattuja kiinnitystarvikkeita ja kannakkeita [16, s. 11]. 
Ilmanvaihtokanavien kannakoinnin tulee kestää oman painonsa lisäksi ilmanvaihto-
kanavien eristeiden ja pinnoitteiden painot, värähtelyt sekä nuohouksesta aiheutuvat 
rasitukset. Mikäli ilmanvaihtokanaviin liittyy vaatimuksia sisäpuolista paloa vastaan, 
kannakoidaan kanava myös ulkopuolelta eristeiden päältä. [16, s. 17.] 
Mikäli kannake ja putki ovat eri metallia, tulee niiden välissä olla eriste, jotta estetään 
epäjalomman metallin syöpyminen. Eristeellä toteutetaan myös tarvittava äänieristys. 
[16, s. 4, 17.] 
5.5.4 Painekokeet 
Tiiviys- ja painekokeita tehtäessä koestettavaan järjestelmään liittyvien osien ja niiden 
liitoksien tulee olla näkyvissä, ja järjestelmän tulee olla pinnoiltaan kuiva mahdollisten 
vuotojen paikallistamiseksi. Painekoe tulee suorittaa aina ennen kyseisen asennuksen 
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eristämistä ja/tai peittämistä. Mikäli painekoetta tehtäessä järjestelmässä havaitaan 
vikoja tai vuotoja, ne korjataan ja järjestelmä koepainetaan uudelleen. Tätä toistetaan 
niin monta kertaa, että järjestelmässä ei enää havaita poikkeamia. Havaitut vuodot 
voidaan todeta silmämääräisesti, ellei asiakirjoissa asianomaisia järjestelmiä käsittele-
vissä kohdissa toisin määrätä. Koepaine mitataan käyttäen kalibroitua painemittaria, ja 
paineen pysyvyyttä tulee tarkkailla jatkuvasti. [13, s. 48.] 
Lämmitysjärjestelmissä putkistojen paine- ja tiiviyskokeet tehdään vedellä, ellei asiakir-
joissa ole toisin mainittu. Tarvittaessa veteen voidaan lisätä jäätymisenestoainetta. 
Ennen varsinaista koepainetta verkosto täytetään nesteellä ja ilmataan sekä veden 
lämpötilan annetaan tasaantua. Koepaineen paineenkeston alittavat laitteet, kuten au-
tomaattiset ilmanpoistimet, varoventtiilit ja paisunta-astiat kytketään pois verkoston 
alaisuudesta painekokeen ajaksi. Laitteet kuitenkin säädetään ja koestetaan ennen 
järjestelmän varsinaista käyttöönottoa. Lämmöntalteenottoputkistoissa tiiviys- ja paine-
kokeet tehdään sillä nesteseoksella, jota putkistossa tullaan käyttämään. Putkistojen 
painekoe tehdään suurimmalla käytössä esiintyvällä paineella, ja koeaika on 30 mi-
nuuttia. [13, s. 60–61.] 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 mukaan käyttövesilaitteiston tiiviys on 
varmistettava painekokeella. Painekoe tulee suorittaa siten, että koepainettava laitteis-
to täytetään ensin vedellä sen alimmasta pisteestä, jotta putkistoon ei jää ilmaa. Käyt-
tövesijärjestelmien koepaineistus tehdään vedellä ja paine mitataan verkoston alim-
masta pisteestä. Painekoetta tehtäessä veden lämpötilan tulee pysyä vakiona. Metalli-
sissa vesijohdoissa koepaine on vähintään 1,000 kPa (10 bar), ja koepaineen keston 
tulee olla vähintään 10 minuuttia. [17, s. 16] 
Painekokeesta luodaan painekoepöytäkirja (liite 1), josta ilmenevät seuraavat asiat: 
- työmaa ja työnumero 
- koepainettu järjestelmä 
- painekokeen putkisto-osa tai alue 
- koepaine, bar 
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- painekokeeseen käytetty aine 
- painekokeeseen käytetty aika 
- painekokeen suorittaja 
- painekokeen tulos (hyväksytty tai hylätty) 
- painekokeen tarkastajan allekirjoitus 
- painekokeen aika, paikka ja päivämäärä. 
Lisäksi pöytäkirjaan tehdään merkinnät kokeen aikaisista havainnoista. Mikäli painekoe 
hylätään, tulee siihen johtanut syy kirjata sekä sopia uusi ajankohta painekokeen suo-
rittamiselle ja tarkastamiselle. [12.] 
5.5.5 Huuhtelut 
Painekokeiden yhteydessä suoritetaan lämmitys- ja käyttövesiverkostojen huuhtelu. 
Putkimateriaaleja työmaalla säilytettäessä ne keräävät herkästi likaa sisäpinnoilleen. 
Asennustöitä tehtäessä putkiston sisälle kertyy katkaisujen ja liitoksien johdosta run-
saasti irtonaista materiaalia, joka järjestelmää käyttöönottaessa tukkii erilaiset venttiilit 
ja aiheuttaa laitteistoihin vaurioita, mikäli riittävää verkoston huuhtelua ei ole suoritettu. 
Urakoitsijan tulee huolehtia, että järjestelmien putkisto on huuhdeltu puhtaiksi. Verkos-
toja huuhdeltaessa tulee se tehdä riittävän nopeasti sekä maltillisella vesimäärällä (2–3 
kertaa verkoston tilavuus), jotta vältytään turhalta korroosiolta. [19.] 
Lämmitysverkosto tulee huuhdella ennen kuin säätöventtiilit, patteriventtiilit, termostaa-
tit tai muut vastaavat on säädetty esisäätöarvoihinsa ja niiden tulee olla huuhtelun ajan 
täysin auki-asennossa. Herkästi likaantuvat varusteet ja laitteet kuten magneettiventtiilit 
ja jäähdytyspalkit kytketään pois huuhtelun piiristä sulkemalla niiden venttiilit, jotta ne 
eivät kerää irtomateriaalia sisäänsä. Verkostoa huuhdellaan niin pitkän aikaa, että 
huuhteluvedessä ei enää esiinny sakkaa, väripoikkeamia tai muuta vastaavaa. Kun 
huuhtelu on suoritettu, verkosto täytetään viipymättä lopullisella lämmönsiirtonesteellä 
ja ilmataan. Verkoston tyhjänä pitämistä tulee välttää, sillä se aiheuttaa oksidoitumista. 
[19.] 
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Käyttövesiverkoston huuhtelusta on määrätty Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osan D1 kohdassa 2.8.2, että vesilaitteisto tulee huuhdella ennen sen käyttöönottamis-
ta talousvedellä. Huuhtelu myös parantaa kupariputkien sisäpinnan suojakerroksen 
muodostumista. Putkisto tulee huuhdella mahdollisimman pian putkiston valmistuttua, 
ja yleensä se suoritetaan järjestelmän ensimmäisen täytön ja painekokeen yhteydessä. 
Jokainen putkisto, putkiosa sekä kylmä-, lämmin- ja kierovesijohto huuhdellaan erik-
seen käyttäen voimakasta vesivirtausta. Kalusteiden poresuuttimien tulee olla irrotettu-
na sekä sääntöventtiilit täysin avattuna huuhtelun ajan. [16, s. 16.] 
Huuhtelu tulee aloittaa kauimmaisesta vesipisteestä edeten veden virtaussuuntaa vas-
taan. Vesipisteet avataan täysin auki ja jokaisesta pisteestä juoksutetaan vettä vähin-
tään 2 minuutin ajan ennen seuraavan aukaisemista. Huuhtelun valmistuttua vesipis-
teet suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne avattiin. [16, s. 16.] 
Huuhtelusta luodaan huuhtelupöytäkirja (liite 2), johon on kirjattu seuraavat asiat: 
- työmaa ja työnumero 
- huuhdeltu järjestelmä 
- huuhdeltu putkisto-osa tai alue 
- huuhtelumenetelmä 
- huuhteluun käytetty aika 
- huuhtelun suorittaja 
- huuhtelun tulos (hyväksytty tai hylätty) 
- huuhtelun tarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennös 
- huuhtelun aika, paikka ja päivämäärä. 
Lisäksi pöytäkirjaan merkataan myös muut mahdolliset huuhtelun aikana tehdyt ha-
vainnot kuten painekokeissakin. [11.] 
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5.5.6 Toimintakokeet 
Toimintakokeissa tarkastetaan, että laitteet on asennettu oikein ja että ne toimivat 
suunnitellulla tavalla. Tarkastuksen suorittaa rakennuttaja urakoitsijoiden läsnä ollessa. 
Tarkastuksessa sähköllä toimivien laitteiden tulee saada virtansa lopullisia virtayhteyk-
siä pitkin, ja moottoreiden, säätöpeltien ja automatiikkalaitteiden pyörimis- ja liikesuun-
tien on oltava oikeat. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota siihen, että pakkokytkennät, 
käynnistyshidastukset ja hälytykset on kytketty oikein. [13, s. 3.] 
Toimintakokeet tehdään yleensä koneteknisissä tiloissa sijaitseville laitteille. Konetek-
nisiä tiloja ovat mm. IV-konehuone, lämmönjakokeskus ja kompressoriasema. Toimin-
takokeita pidettäessä varmistetaan, että tiloihin on asennettu tarvittavat laitteet piirus-
tusten ja työselitysten mukaisesti sekä arvioidaan valmius siirtyä tarvittaviin järjestelmi-
en säätö- ja viritystoimiin. [13, s. 3.] 
Urakoitsija suorittaa varsinaiset toimintakokeet rakennuttajan edustajina toimivien val-
vojien ja suunnittelijoiden läsnä ollessa. Järjestelmien tulee olla valmiita sekä toiminta-
kunnossa kokeiden alkaessa. [13, s. 3.] 
Käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmissä toimintakokeet voidaan aloittaa, kun verkosto, 
laitteet ja mittarit on asennettu lopullisesti, verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty sekä 
eristystyöt pääosin tehty. Ilmanvaihtojärjestelmissä kaikki koneet, laitteet, venttiilit ja 
säleiköt tulee olla asennettuna sekä puhaltimet ja kanavat puhdistettuna. [13, s. 4.] 
Toimintakokeiden hylkäysperusteet tulee olla kirjattuna urakkarajaliitteeseen. Hylkäys-
perusteita voivat olla muun muassa, että edellä mainitut toimenpiteet ovat tekemättä tai 
toimintakokeissa havaitaan puutteita merkittävissä määrin. [13, s. 4.] 
5.5.7 Mittaukset ja säädöt 
LVI-järjestelmät ja laitteet säädetään suunnitelmien mukaisiksi hyväksyttyjen toiminta-
kokeiden jälkeen ja lisäksi niille tehdään tarvittavat mittaukset. Rakennuksen taloteknis-
ten järjestelmien säädöistä ja mittauksista vastaa urakoitsija. Lisäksi useimmiten suun-
nittelija, rakennuttajan edustajana, tekee tarvittavat tarkistusmittaukset. Mittausten ja 
säätöjen tavoitteena on saattaa järjestelmä luovutuskuntoon siten, että rakennuksen 
laitteistojen toiminta vastaisi todellista käyttötilannettaan. Mittausten laajuus on usein 
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sovittu jo hankkeen urakkaohjelmassa, ja ne tehdään urakkarajaliitteen ja työselityksen 
mukaisesti. Asiakirjoissa määrätään mm 
- mittausten reunaehdot 
- säätö- ja mittausmenetelmät 
- käytettävät mittalaitteet 
- hyväksynnän ehdot. 
Mittausten tulokset ja laitteille asetetut säätöarvot kirjataan mittauspöytäkirjoihin sekä 
merkitään laitteille. [12, s. 49; 13, s. 5.] 
5.6 Tarkastuspöytäkirjat ja tarkastuksien dokumentointi 
Eräänä tehtävänä työssä oli koottava yhteen yrityksessä käytössä olevat eri järjestel-
miä koskevat tarkastuspöytäkirjat, eli tarkastuskortit, jotka oli tallennettu hajalleen yri-
tyksen toimintajärjestelmän käyttöliittymään sekä verkkolevyille. Nämä tarkastuskortit 
kerättiin yhteen MS Excel -dokumenttiin, josta ne ovat helposti löydettävissä sekä 
muokattavissa käyttötarkoitukseen ja kohteeseen sopiviksi. Lisäksi huuhteluita, mal-
liasennuskatselmuksia ja painekokeita varten luotiin uudet tarkastuskorttien mallipohjat 
(liitteet 1–3). 
Kuvassa 6 on esitetty tarkastuskortiston sisällysluettelo, josta ilmenevät ne taloteknii-
kan työvaiheet, joille on laadittu tarkastuskortti. 
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Kuva 6. Tate-tarkastuskortiston sisällysluettelo 
Kaikki tarkastustoimenpiteistä syntyvät tarkastuspöytäkirjat, katselmusmuistiot ja muut 
dokumentit tallennetaan yrityksen toimintajärjestelmään myöhempää tarkastelua var-
ten. Sähköisesti tarkastuspöytäkirjoja arkistoidessa ja toimittaessa tiedostot tulee nime-
tä yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti, jotta toimintajärjestelmän käyttöliittymässä 
eri projektien välisten kansiorakenteiden sisältö pysyisi yhtenäisenä. Sähköisesti tal-
lennettavat tarkastuspöytäkirjat nimetään seuraavalla tavalla: 
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- Aliurakoitsija on laatinut tarkastuspöytäkirjan lämmitysverkoston painekokeesta. 
Tarkastusasiakirjaan on merkitty kukin työlaji Talo90-nimikkeistön mukaisesti ja 
numeroitu niitä koskevat toimenpiteet. 
- Tallennettava tiedosto nimetään tarkastusasiakirjaan merkatun työlajitunnuk-
sen, numeroinnin ja toimenpiteen mukaisesti. Lisäksi siihen lisätään päivämää-
rä ja tarvittaessa muuta oleellista tietoa: 
o Työlajitunnus_numerointi_YYYY-MM-
DD_kuvaus.toimenpiteestä_muut.tiedot 
- Esimerkiksi kuvan 7 mukainen toimenpide ”Lämmitysjärjestelmien painekokeet” 
nimetään seuraavasti: 
o G1_06_2016-11-24_Lämmitys.painekoe_linjat1-2 
 
Kuva 7. Lämmitysjärjestelmien painekokeet -toimenpide tarkastusasiakirjassa 
Kun tiedostoihin merkitään järjestelmää koskeva työlajitunnus, numero sekä päivämää-
rä, ne järjestäytyvät automaattisesti toimintajärjestelmän käyttöliittymässä kronologi-
sesti (kuva 8). Mikäli sama toimenpide on toistettu useaan kertaan, annetaan 
muut.tiedot -tekstikentässä täsmentävä informaatio kyseistä toimenpidettä koskien. 
 
Kuva 8. Dokumentit järjestyvät toimintajärjestelmän käyttöliittymään aikajärjestyksessä 
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5.7 Tarkastusasiakirjan käyttöohje 
Tarkastusasiakirjaa käyttöönotettaessa talotekniikka-asiantuntijoiden tulee tietää, kuin-
ka tarkastusasiakirjaa käytetään ja miten dokumentteja tallennetaan yrityksen toiminta-
järjestelmään. Tätä varten luotiin käyttöohje (liite 4), jossa on esitetty lyhyesti 
- tarkastusasiakirjan tavoitteet 
- tarkastusasiakirjan projektikohtainen yksilöinti 
- tarkastusasiakirjan toimenpiteiden pohjalta luotujen dokumenttien nimeäminen 
- dokumenttien vieminen NCC:n toimintajärjestelmään. 
6 Yhteenveto 
Työn tarkoituksena oli kehittää NCC:n taloteknisiin töihin liittyvää laadunvarmistuksen 
dokumentointia. Talotekniikka-asiantuntijoilla ei ole aikaisemmin ollut yhtenäisiä toimin-
tatapoja laadunvarmistuksen dokumentointia ja arkistointia varten, joten toimihenkilöillä 
on ollut erilaiset, epäyhtenevät toimintatavat asiakirjojen hallintaan. Työ onnistui hyvin, 
ja lopputuloksena toimihenkilöille saatiin luotua taloteknisiä töitä koskeva tarkastus-
asiakirja työmaiden laadunseurantaa, -varmistusta ja -hallintaa koskien, sisältäen oh-
jeistuksen asiakirjojen arkistoinnille. Lisäksi yhteen koottu tarkastuskortisto helpottaa 
tarkastuksien tekemistä, sillä pohjia tarkastusdokumenteille ei aina tarvitse luoda uu-
destaan. Tarkastuskortistoa käyttäessä dokumenttien ulkoasu ja siihen kirjattavien 
huomioiden laajuus myös pysyy yhtenäisenä työmaasta tai käyttäjästä riippumatta. 
NCC:n pitkälle hiotun toimintajärjestelmän sisältämä tieto ja runsas aineisto koskien 
laadunvarmistusta ja rakentamisen määräyksiä sekä ohjeistuksia mahdollisti myös työn 
etenemisen sujuvuuden, ammattitaitoista ohjausta unohtamatta. 
Työtä voisi jatkaa tekemällä tutkimusta siitä, kuinka hyvin taloteknisen tarkastusasiakir-
jan jalkauttaminen ja käyttöönotto on onnistunut NCC:llä sekä kuinka sitä voisi kehittää 
jatkossa. Lisäksi työmailla on kovaa vauhtia kehittymässä trendi tarkastuksien doku-
mentaation ja asiakirjojen mobilisoinnista. Näin ollen tarkastusasiakirjan ja tarkastus-
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kortiston saattaminen osaksi rakentamisen valvonnan, ohjauksen ja laadunvarmistuk-
sen mobiilityökaluja voisi toimia hyvänä jatkumona tälle työlle. 
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